



ARMÉE DU SALUT
SERVICE DES URGENCES ET DEVELOPPEMENT
BUREAU DE KALEMIE
Adresse : Rue DAV N° 32, Tél. : 0810372800
E-mail : dusaluarne@yahoo.fr
www.armeedusalutcooprojetrdc.org



RAPPORT DE DISTRIBUTION DE VIVRES AUX DEPLACES DU SITE DE KISALABA

Titre du projet : Distribution des vivres en faveur de 3005 ménages déplacés du site Kisalaba, Territoire de Kalemie /Tanganyika.

Date de distribution : du 26/ 06 au 28/06 /2019

Fonds de : IES

exécuté : Bureau de l'Armée du Salut-Kalemie

contexte et Justification

Le conflit entre éléments bantous et les Twa (pygmées) sur l'axe Kalemie- Moba était la cause de déplacement massif des populations dans cette zone, depuis le début de cette année. Ces derniers attaquaient les villages pour y rester puis s'accaparer de tous les biens et champs laissés. Ayant causé le mouvement de populations, dont les gens se sont dispersés pour aller dans de différentes directions et villages à la recherche de la sécurité. Depuis Janvier de cette année, le village Kisalaba avait reçu plus de 4000 ménages des déplacés et depuis leur arrivée ces derniers n'ont jamais reçu aucune assistance. Mais grâce au financement du fond propre de l'armée du salut du niveau international (ADS Londres) ces derniers viennent d'être assistés en vivre , dans le but d'améliorer la sécurité alimentaire des personnes vulnérables à l'insécurité alimentaire notamment les déplacées internes du site de Kisalaba, et remédier tant soit peu aux misères que traversent ces personnes déplacées, c'est ainsi une distribution des vivres a été fait en leur faveur dans des bonnes conditions de respect de la dignité et cela du 26/06 au 28/06/2019 soit 3 jours pour une cible de 3005 ménages déplacés.

PROCESSUS D'ACTIVITÉS

A. FOOD PURCHASE

une commande en vivre par commodité a été faite à travers nos fournisseurs sélectionner au niveau local et en fonction d'aliments consommés localement tout en respectant les principes de la qualité des vivres fournis par les clients et cette opération à débiter au mois de Mai dernier. Et donc les commodités selon les tonnages livrées se présentent de la manière suivante: Farine 4926 sacs, Haricots 305, Huile 259 bidons et sel iodé 56 sacs

NB : l'achat, l'approvisionnement et la distribution des vivres a été fait, La ration distribuer aux bénéficiaires a été respectée. Toute les quatre commodités ont été présente lors de la distribution, «huile végétale, Farine, Haricots et sel iodé » et ces derniers ont manifestés leurs joie pour cette assistance en vivre octroyé en leur faveur car c'est la toute première assistance humanitaires depuis qu'ils sont dans ce site de déplacés. La distribution avait la taille standard de 4, Ainsi chaque ménage déplacé a reçu la ration comme suit : 32 Kg de Farine, 11 ,5Kg d'haricot, 1,4 litres d'huile et 0,5 Kg de sel iodé.

B. DISTRIBUTION

Dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet, plusieurs activités ont eu lieu dans le but d'atteindre les objectifs, notamment

B.1. Les activités préparatoires (Avant la distribution générale des vivres)

Les activités préparatoires ont été planifiées et réalisées par l'équipe terrain sur base d'un chronogramme d'activité avant d'organiser la distribution de vivres aux bénéficiaires éligibles. Ces activités sont les suivantes :

- Descente sur terrain pour réaliser les états de lieu du site et ciblage des bénéficiaires éligibles pour la première assistance
- Prise de contact avec les leaders du site de Kisalaba, pour permettre de régler certains conflits liés à l'intervention et permettre de limiter les réclamations les jours de la distribution
- Echange avec le comité de déplacés dans l'implication pour la réussite des activités de distribution des vivres
- Choix et balisage du site de la distribution
- Sensibiliser les déplacés sur les modalités de distribution
- Réunion préparatoire avec le comité de gestion des plaintes

B.2. Les activités proprement dites (Pendant la distribution)

- Sécurité du site assuré par les agents pré sélectionnés ;
- Appel nominal fait par les agents de l'ADS
- Distribuer les vivres aux bénéficiaires par la méthode de grouping selon la taille standard de 4 pour la cohésion sociale,
- Evaluations à chaud réalisées aux bénéficiaires

B.3. Les activités après la distribution :

- Sondage rapide dans le ménage ayant bénéficié de l'aide sur la satisfaction de service rendu
- Tenir une réunion d'évaluation avec le staff de distribution et celui du comité de gestion des plaintes

RÉSULTATS D'REACHED B.

III.1. tableau synthèse des résultats atteints lors de la distribution des vivres dans le site de Kisalaba

N°	Nom du site	Nbre de ménages attendus	Nbre des ménages assistés	%	Quantité de vivres reçues et distribués par sacs et par Tonne								Total tonnage
					Farine	Tonnage	Haricot	tonnage	Huile	tonnage	Sel	Tonne	
01	Kisalaba	3005	3005	100%	4926	123,15	305	45,75	250	5	56	1,4	175,3

Voici la répartition:

Les femmes: 2726 personnes

Les hommes: 1208

Les garçons: 3921

Les filles: 4045

Total 11 900 personnes

En conclusion,

La distribution s'est bien déroulée dans des bonnes conditions de respect de la dignité et les autorités locales du site de Kisalaba s'y est impliqué en sensibilisant la population sur le calme durant toute la période des activités, les bénéficiaires étaient satisfaits et n'ont pas caché leurs joies et ont plaidé au bailleur ADS pour que cette assistance continue car le besoin est encore là, tous les ménages déplacés ont été assistés en vivre et les objectifs attendus ont été atteints à 100%.

Images



Réception et entreposage des vivres dans le dépôt avant la distribution



Arrangement des vivres par groupe de 10 ménages

Avant la distribution aux bénéficiaires

approvisionnement des vivres par le camion au site Kisalaba



Chargement des vivres du depot vers le site de Kisalaba



Supervision des activités par le staff ADS et le gouvernement



Le directeur des projets ADS en train de faire le suivi de prêt des activités de distribution des vivres en faveur de déplacés de Kisalaba

Le vivre distribué est en train d'être préparés pour la consommation familiale



Transport et retour des bénéficiaires avec
leurs rations dans les ménages



Grace à cette assistance en vivre Un autre projet en Wash d'urgence viens d'être financé par Unicef pour le même bénéficiaires du site de déplacé de Kisalaba



Un autre partenaire CRS se joint à nous et vient d'ajouter une assistance en Bâche pour le même déplacés à la suite de ces actions.

Fait à Kalemie le 01/07/2019

Jean MUTOMBO

Major

Directeur des projets